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Программа (500+)

Антирисковых мер по направлению: 

«Низкий уровень оснащения школы»

»
х. Терновской



Цель: обновление материальной базы школы, позволяющей в комплексе 
обеспечивать осуществление образовательного процесса

Задачи:

-оснащение кабинетов физики, химии и биологии в рамках проекта «Точки 
роста»;

-приобретение необходимых школьных учебников
T P »  "»»

Целевые показатели:

-увеличение доли кабинетов, оснащенных новым оборудованием

-увеличение доли кабинетов, оснащенных высокоскоростной линией сети 
«Интернет»

-увеличение доли обновленного фонда школьных учебников 

Методы сбора и обработка информации:

контракты на поставку оборудования, школьных учебников, подключение 
высокоскоростного интернета

Сроки реализации программы:

в течение 2021-2022 учебного года.

1 этап август-октябрь 2021;

2 этап ноябрь-декабрь 2021

Меры/мероприятия по достижению цели и задач (см. дорожную карту)

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

Повышение качества проведения уроков естественнонаучной 
направленности, появление возможности использования интернет - ресурсов 
при проведении уроков

Исполнители:

директор, заместитель директора по УР, педагогический коллектив школы.

8 . Приложение. «Дорожная карта» реализации программы 
антирисковых мер



«ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
АНТИРИСКОВЫХ МЕР

Задача М ер о п р и я ти е С роки
р еал и зац и и

О тв етств ен н ы е У ч астн и к и

Оснащение 
кабинетов 
химии и 
биологии, 
физики, в 
рамках проекта 
«Точка роста»

Оснащение 2- 
х кабинетов - 
22%
оборудование 
м (от общего 
количества)

Сентябрь 2021 г Директор- 
Вострикова С.И.

Париева Е.Н. 
(учитель 
физики), 
Еманова 

А.Я. (учитель 
биологии), 
Мельников 

А.И. (учитель 
биологии), 

Кабринец И.Н. 
(учитель 
химии)

Обновление
фонда
школьных
учебников

Контракт на 
приобретение 
школьных 
учебников

Сентябрь 2021 г Директор 
Вострикова С.И.

Боева Е.В. 
(библиотекарь)

Проведение
скоростного
интернета

Контракт Сентябрь 2021 г Директор 
Вострикова С.И.


